

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계(76건)				129,877,389,730	89,688,244,960	74,985,264,920	24,814,681,588	30,077,443,222	
새마을봉사과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(자체)	시설비	1,938,700,000	1,323,136,880	1,229,475,880	369,561,000	339,663,120	동절기 해제후 사업추진
새마을봉사과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(보조)	시설비	2,643,300,000	1,415,732,380	1,057,616,380	605,914,000	979,769,620	지적경계정정 및 등록전환후 사업시행
새마을봉사과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(보조)	감리비	6,660,000			6,660,000		감리대상사업 일시중지
새마을봉사과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(보조)	시설부대비	6,629,000	220,000	220,000	2,156,000	4,253,000	시설공사 이월
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	시설비	2,041,101,000	1,836,222,440	1,237,538,790	603,445,000	200,117,210	공사기간미도래
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	감리비	5,660,000			5,660,000		공사기간미도래
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	시설부대비	2,960,000	1,170,000	1,170,000	1,790,000		공사기간 미도래
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	민간자본보조	2,136,284,000	1,119,009,000	1,119,009,000	100,305,000	916,970,000	공사기간미도래
문화예술과	문화재	전통사찰보존정 비사업(도비)	민간자본보조	233,000,000	74,530,160	74,530,160	145,000,000	13,469,840	제1회추경예산으로 지연 착공됨
관광진흥과	관광	신라문화탐방바 닷길(보조)	시설비	14,792,070,840	8,795,876,840	5,398,750,780	3,916,433,000	5,476,887,060	토지보상 지연
관광진흥과	관광	덕실생태문화공 원 조성(보조)	시설비	3,862,413,800	743,106,380	66,658,800	1,703,086,000	2,092,669,000	토지보상협의 지연
체육지원과	체육	체육시설확충지 원(보조)	시설비	2,800,000,000	1,497,357,950	1,392,972,430	205,115,260	1,201,912,310	내부검토 장기화
경제노동과	산업진흥·고도 화	전통시장 활성화	시설비	2,690,000,000	122,732,000	122,732,000	1,000,000,000	1,567,268,000	준공기한 미도래
경제노동과	산업진흥·고도 화	흥해시장 장옥 개축(보조)	시설비	1,100,000,000	377,347,400	283,897,400	93,450,000	722,652,600	준공기한 미도래
경제노동과	산업진흥·고도 화	클린5일장 육성 사업(보조)	감리비	18,026,000	10,100,000	10,100,000	1,990,000	5,936,000	준공기한 미도래
경제노동과	산업진흥·고도 화	전통시장중소유통 물류기반지원(보조)	감리비	50,180,000	27,800,000	20,000,000	7,800,000	22,380,000	준공기한 미도래

* 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
경제노동과	산업진흥·고도화	전통시장활성화(보조)	민간자본보조	56,250,000			56,250,000		준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	해수욕장 편의시설 개선	연구용역비	18,000,000			18,000,000		국방부와의 협의 지연
수산진흥과	해양수산·어촌	과메기산업화가공단지조성(보조)	시설비	8,708,812,000	3,913,246,680	2,801,365,580	1,591,389,000	4,316,057,420	과메기 연구센터 및 해양전시관 부지확보 협의지연에 따라 착공지연, 준공기한 미도래(2014.8.27~2016.2.17)
수산진흥과	해양수산·어촌	과메기산업화가공단지조성(보조)	감리비	724,550,000	629,000,000	64,614,000	614,386,000	45,550,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
수산진흥과	해양수산·어촌	해수면양식어장기자재공급(보조)	민간자본보조	142,100,000	40,751,000	40,751,000	41,300,000	60,049,000	전년도 우려행이 중요 수급 불안정에 따른 중요 미확보
수산진흥과	해양수산·어촌	적조방제(국비)	민간자본보조	584,167,000	327,778,460	327,778,460	115,937,000	140,451,540	협의지연
수산진흥과	해양수산·어촌	공중화장실 개선사업(보조)	시설비	100,000,000	83,164,990	83,164,990	14,400,000	2,435,010	착공지연
노인장애인복지과	노인·청소년	노인복지지원	시설비	91,000,000	74,629,030	74,629,030	9,800,000	6,570,970	토지소유자와 협의중으로 공사지연
노인장애인복지과	취약계층지원	복구 장애인종합복지관 건립	자산및물품취득비	646,485,000	181,527,300	181,527,300	250,300,000	214,657,700	납품 지연
여성가족과	노인·청소년	청소년수련시설개보수(보조)	시설비	2,854,101,500	2,333,553,570	733,981,570	231,143,000	1,888,976,930	준공기한 미도래
여성가족과	노인·청소년	청소년수련시설개보수(보조)	감리비	72,500,000	43,100,000		43,100,000	29,400,000	준공기한 미도래
환경관리과	환경보호일반	형산생태유수지조성(보조)	시설비	5,470,000,000	4,514,996,020	4,078,243,520	407,104,620	984,651,860	기상등의 이유로 집행 차질
환경관리과	환경보호일반	형산생태유수지조성(보조)	감리비	450,000,000	404,169,000	198,269,000	203,131,000	48,600,000	시설비 이월에 따른 부대경비 이월
환경관리과	환경보호일반	형산생태유수지조성(보조)	시설부대비	7,203,000	3,494,600	3,494,600	3,708,400		시설비 이월에 따른 부대비 이월
건설과	도로	한전~남부서간도로(대2-2) 개설	시설비	5,000,000,000	4,876,664,570	4,688,128,670	273,159,300	38,712,030	철도공사 임시선 철거지연으로 공사중지 및 토지수용재결중
건설과	도로	한전~남부서간도로(대2-2) 개설	시설부대비	6,750,000	6,196,600	6,196,600	553,400		철도공사 임시선철거 지연으로 공사중지중 및 토지수용재결중
건설과	도로	주한미군공여구역주변지역등지원	시설비	6,495,000,000	5,961,541,540	5,302,793,430	1,192,056,260	150,310	준공기한 미도래(2015.6.17)
건설과	도로	주한미군공여구역주변지역등지원	시설부대비	7,500,000	5,291,200	5,291,200	2,208,800		준공기한 미도래(2015.6.17)
건설과	도로	유성여고~창포동간도로(중1-53)개설	시설비	1,348,536,000	1,029,536,880	1,029,536,880	310,634,000	8,365,120	준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설과	도로	연일 오천리 도시계획도로(중1-12) 개설	시설비	1,083,274,190	423,319,260	423,319,260	659,954,930		보상협의 지연
건설과	도로	연일 오천리 도시계획도로(중1-12) 개설	시설부대비	4,912,600	3,668,700	3,668,700	1,243,900		보상협의 지연
건설과	도로	호미곶 도시계획도로(중1-172) 개설	시설비	998,660,000	813,419,430	733,021,130	264,379,000	1,259,870	준공시기 미도래
건설과	도로	한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설	시설비	6,056,847,280	6,051,581,120	5,263,687,320	787,893,800	5,266,160	준공기한 미도래(2015.6.9), 하천점용허가 완료확인 지연
건설과	도로	신광~홍해 매산리간 도로(시도7호)확·포장	시설비	1,008,937,800	654,155,340	654,155,340	353,323,000	1,459,460	보상협의 지연
건설과	도로	보경사 군립공원 진입로 확·포장	시설비	758,833,940	736,563,560	736,563,560	20,446,000	1,824,380	보상협의 지연
건설과	도로	보경사 군립공원 진입로 확·포장	시설부대비	1,890,000	360,000	360,000	1,000,000	530,000	시설비 이월에 따른 부대비이월
도로과	도로	도시계획도로개설	시설비	8,676,605,000	6,643,133,870	6,643,133,870	256,879,480	1,776,591,650	보상 협의 지연
도로과	도로	도시토목사업(보조)	시설비	4,397,085,000	2,694,282,550	2,694,282,550	64,703,000	1,638,099,450	보상협의 지연
도로과	도로	지역현안도로개설	시설비	3,343,040,000	2,178,615,920	2,135,037,540	6,290,550	1,201,711,910	공사기간 지연
도로과	도로	주민숙원도로사업(보조)	시설비	3,738,609,000	1,772,352,900	1,367,618,970	140,784,350	2,230,205,680	보상협의 지연
도시계획과	산업단지	제1일반산업단지 조성	시설비	1,014,893,000	898,745,650	855,535,650	17,600,000	141,757,350	준공 용역 중 산업단지 내 분양요청에 따른 산업단지계획변경이 필요하여 변경 후 용역수행이 가능하여 소요기간이 필요.
재난방재과	재난방재·민방위	소하천정비(보조)	시설비	5,520,189,000	4,125,004,720	3,323,592,190	1,910,426,818	286,169,992	보상협의 지연
재난방재과	재난방재·민방위	냉천 고향의 강 조성사업(보조)	시설비	4,014,732,000	3,910,992,520	3,813,070,260	201,661,000	740	계속사업
재난방재과	재난방재·민방위	초곡지구 수해상습지 개선사업(보조)	시설비	4,480,698,000	3,208,385,980	3,208,385,980	1,272,312,000	20	협의지연
건축과	지역및도시	공동주택관리(보조)	민간자본보조	644,130,000	608,188,890	608,188,890	31,524,000	4,417,110	타연계사업 관련 시공 지연
도시녹지과	지역및도시	도시숲조성	시설비	2,090,000,000	1,563,240,630	1,478,177,630	87,486,000	524,336,370	KTX역사 준공 지연
도시녹지과	임업·산촌	청정임산물이용 증진(보조)	민간자본보조	80,400,000	61,600,000	61,600,000	13,750,000	5,050,000	보조금 지원대상자 사업 착수 지연에 따른 기한내 사업 미완료
도시녹지과	임업·산촌	산림병해충 방제(보조)	감리비	562,751,000	369,675,640	333,179,640	54,561,000	175,010,360	예산사정상 대상사업의 착수가 2015년 1월에 착수하여 종료일이 3월 31일로 불가피하게 대상사업 완료후 마감코자 함

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시녹지과	임업·산촌	내연산 치유의 숲 조성(보조)	시설비	179,283,000	106,663,680	72,063,280	54,219,720	53,000,000	용역기간 부족
농업기술센터	농업·농촌	농어촌소득자원발굴육성사업(보조)	민간자본보조	480,000,000	222,398,160	222,398,160	158,400,000	99,201,840	보조사업자변경(12월)으로 인한 절대공기 부족
농업기술센터	농업·농촌	농업인단체자격 기반구축(보조)	민간자본보조	140,000,000	98,000,000	98,000,000	40,315,000	1,685,000	보조사업자 법인설립 지연으로 인한 사업완료 시기 연장
농업기술센터	농업·농촌	고품질쌀 우수공동체육성(보조)	민간자본보조	363,124,300	222,992,000	222,992,000	137,448,000	2,684,300	건축부지 매입지연으로 12월 교부결정되어 절대 공기 부족
농업기술센터	농업·농촌	벼육묘공장설치(보조)	민간자본보조	403,200,000	277,200,000	277,200,000	100,800,000	25,200,000	설치대상 농지에 2014년 벼수확후 착공(11월)으로 절대공기 부족
농업기술센터	농업·농촌	축사시설 현대화 사업(보조)	민간자본보조	51,600,000			51,600,000		1회 추경으로 편성된 사업이며, 사업대상지의 작물수확 후 사업 착수 관계로 사업 지연
농업기술센터	농업·농촌	해외조사료개발(보조)	민간자본보조	300,000,000			300,000,000		소독시설 설치관련 축협이사회 승인확정 후 장비선정 및 보조금 교부결정으로 사업기간 부족
농업기술센터	농업·농촌	고부가기술농육성사업(보조)	민간자본보조	240,000,000	165,000,000	165,000,000	75,000,000		겨울철 영하의 기온으로 공사를 하지 못해 현재 공정율 70%로 기한내 사업완료 불가
농업기술센터	농업·농촌	농수산물제조가공지원(보조)	민간자본보조	280,000,000			280,000,000		사업계획이 두차례 변경됨으로 착공이 늦어져 기자재 구입이 지연
농업기술센터	농업·농촌	농식품가공산업육성사업(보조)	민간자본보조	835,817,000	291,096,000	291,096,000	377,088,000	167,633,000	맞춤형 기계장비구입 지연으로 계획 변경
농업기술센터	농업·농촌	소규모 농식품가공 시설지원(보조)	민간자본보조	200,000,000	94,848,000	94,848,000	100,000,000	5,152,000	사업계획변경으로 인한 기자재 구입 납품지연
건설환경사업소	상하수도·수질	자연재해 위험개선 지구정비(보조)	시설비	1,900,000,000	1,618,490,000	496,490,000	1,403,510,000		민원으로 지연
건설환경사업소	상하수도·수질	자연재해 위험개선 지구정비(보조)	감리비	200,000,000	200,000,000	100,000,000	100,000,000		민원 제기
건설환경사업소	지역및도시	연안정비사업(보조)	시설비	1,400,000,000	1,396,038,000	1,169,797,030	226,241,000	3,961,970	협의 지연
건설환경사업소	지역및도시	포항 구항 해양공원 조성(보조)	시설비	2,933,567,480	2,807,259,290	2,234,039,290	687,108,000	12,420,190	협의 지연
공원관리사업소	지역및도시	어린이공원관리	시설비	415,000,000	384,305,280	292,870,230	91,436,000	30,693,770	문덕11어린이공원의 2개소 놀이터 교체공사 절대공기 부족
남구자치행정과	일반행정	소규모 주민숙원사업(보조)	시설비	307,000,000	262,022,600	225,792,600	61,230,000	19,977,400	준공 지연
북구자치행정과	일반행정	주민숙원사업	시설비	1,170,206,000	1,001,669,680	1,001,669,680	49,023,000	119,513,320	토지사용 승낙 지연 등 민원
북구자치행정과	일반행정	주민숙원사업	민간자본보조	321,300,000	217,615,000	217,615,000	90,000,000	13,685,000	현장특성상 기온 급강하(영하권)에 따른 공사지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
북구산업과	농업·농촌	농촌생활환경정비(도시활력)(도시활력증진지역개발사업)(보조)	시설비	1,500,000,000	1,376,795,040	1,376,795,040	91,096,000	32,108,960	착공지연
북구산업과	임업·산촌	산림바이오매스확충(보조)	민간자본보조	17,280,000	7,888,000	7,888,000	9,392,000		작업기간 지연
북구건설교통과	재난방재위	소하천정비	시설비	653,585,000	447,694,680	447,694,680	37,630,000	168,260,320	동절기 공사중지 및 사유지 기설치 옹벽 철거 민원 협의