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(단위:원)

합 계(76건) 129,877,389,730 89,688,244,960 74,985,264,920 24,814,681,588 30,077,443,222

새마을봉사과 지역및도시
소규모 주민숙원
사업(자체)

시설비 1,938,700,000 1,323,136,880 1,229,475,880 369,561,000 339,663,120 동절기 해제후 사업추진

새마을봉사과 지역및도시
소규모 주민숙원
사업(보조)

시설비 2,643,300,000 1,415,732,380 1,057,616,380 605,914,000 979,769,620 지적경계정정 및 등록전환후 사업시행

새마을봉사과 지역및도시
소규모 주민숙원
사업(보조)

감리비 6,660,000 6,660,000 감리대상사업 일시중지

새마을봉사과 지역및도시
소규모 주민숙원
사업(보조)

시설부대비 6,629,000 220,000 220,000 2,156,000 4,253,000 시설공사 이월

문화예술과 문화재
국가지정문화재
보수(보조)

시설비 2,041,101,000 1,836,222,440 1,237,538,790 603,445,000 200,117,210 공사기간미도래

문화예술과 문화재
국가지정문화재
보수(보조)

감리비 5,660,000 5,660,000 공사기간미도래

문화예술과 문화재
국가지정문화재
보수(보조)

시설부대비 2,960,000 1,170,000 1,170,000 1,790,000 공사기간 미도래

문화예술과 문화재
국가지정문화재
보수(보조)

민간자본보조 2,136,284,000 1,119,009,000 1,119,009,000 100,305,000 916,970,000 공사기간미도래

문화예술과 문화재
전통사찰보존정
비사업(도비)

민간자본보조 233,000,000 74,530,160 74,530,160 145,000,000 13,469,840 제1회추경예산으로 지연 착공됨

관광진흥과 관광
신라문화탐방바
닷길(보조)

시설비 14,792,070,840 8,795,876,840 5,398,750,780 3,916,433,000 5,476,887,060 토지보상 지연

관광진흥과 관광
덕실생태문화공
원 조성(보조)

시설비 3,862,413,800 743,106,380 66,658,800 1,703,086,000 2,092,669,000 토지보상협의 지연

체육지원과 체육
체육시설확충지
원(보조)

시설비 2,800,000,000 1,497,357,950 1,392,972,430 205,115,260 1,201,912,310 내부검토 장기화

경제노동과
산업진흥ㆍ고도

화
전통시장 활성화 시설비 2,690,000,000 122,732,000 122,732,000 1,000,000,000 1,567,268,000 준공기한 미도래

경제노동과
산업진흥ㆍ고도

화
흥해시장 장옥
개축(보조)

시설비 1,100,000,000 377,347,400 283,897,400 93,450,000 722,652,600 준공기한 미도래

경제노동과
산업진흥ㆍ고도

화
클린5일장 육성
사업(보조)

감리비 18,026,000 10,100,000 10,100,000 1,990,000 5,936,000 준공기한 미도래

경제노동과
산업진흥ㆍ고도

화
전통시장중소유통
물류기반지원(보조) 감리비 50,180,000 27,800,000 20,000,000 7,800,000 22,380,000 준공기한 미도래
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경제노동과
산업진흥ㆍ고도

화
전통시장활성화(

보조)
민간자본보조 56,250,000 56,250,000 준공기한 미도래

해양항만과 해양수산ㆍ어촌
해수욕장 편의시

설 개선
연구용역비 18,000,000 18,000,000 국방부와의 협의 지연

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌 과메기산업화가공
단지조성(보조)

시설비 8,708,812,000 3,913,246,680 2,801,365,580 1,591,389,000 4,316,057,420
과메기 연구센터 및 해양전시관 부지확보 협의지연에
따라 착공지연,준공기간 미도래(2014.8.27~2016.2.17)

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌
과메기산업화가공
단지조성(보조) 감리비 724,550,000 629,000,000 64,614,000 614,386,000 45,550,000 시설비 이월에 따른 부대비 이월

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌
해수면양식어장기
자재공급(보조) 민간자본보조 142,100,000 40,751,000 40,751,000 41,300,000 60,049,000

전년도 우렁쉥이 종묘 수급 불안정에 따른 종묘 미확
보

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌 적조방제(국비) 민간자본보조 584,167,000 327,778,460 327,778,460 115,937,000 140,451,540 협의지연

수산진흥과 해양수산ㆍ어촌
공중화장실 개선
사업(보조)

시설비 100,000,000 83,164,990 83,164,990 14,400,000 2,435,010 착공지연

노인장애인복지
과

노인ㆍ청소년 노인복지지원 시설비 91,000,000 74,629,030 74,629,030 9,800,000 6,570,970 토지소유자와 협의중으로 공사지연

노인장애인복지
과

취약계층지원
북구 장애인종합
복지관 건립

자산및물품취득
비

646,485,000 181,527,300 181,527,300 250,300,000 214,657,700 납품 지연

여성가족과 노인ㆍ청소년
청소년수련시설
개보수(보조)

시설비 2,854,101,500 2,333,553,570 733,981,570 231,143,000 1,888,976,930 준공기한 미도래

여성가족과 노인ㆍ청소년
청소년수련시설
개보수(보조)

감리비 72,500,000 43,100,000 43,100,000 29,400,000 준공기한 미도래

환경관리과 환경보호일반
형산생태유수지
조성(보조)

시설비 5,470,000,000 4,514,996,020 4,078,243,520 407,104,620 984,651,860 기상등의 이유로 집행 차질

환경관리과 환경보호일반
형산생태유수지
조성(보조)

감리비 450,000,000 404,169,000 198,269,000 203,131,000 48,600,000 시설비 이월에 따른 부대경비 이월

환경관리과 환경보호일반
형산생태유수지
조성(보조)

시설부대비 7,203,000 3,494,600 3,494,600 3,708,400 시설비 이월에 따른 부대비 이월

건설과 도로
한전~남부서간
도로(대2-2) 개설

시설비 5,000,000,000 4,876,664,570 4,688,128,670 273,159,300 38,712,030
철도공사 임시선 철거지연으로 공사중지 및 토지수용
재결중

건설과 도로
한전~남부서간
도로(대2-2) 개설

시설부대비 6,750,000 6,196,600 6,196,600 553,400
철도공사 임시선철거 지연으로 공사중지중 및 토지수
용재결중

건설과 도로
주한미군공여구역
주변지역등지원 시설비 6,495,000,000 5,961,541,540 5,302,793,430 1,192,056,260 150,310 준공기한 미도래(2015.6.17)

건설과 도로
주한미군공여구역
주변지역등지원 시설부대비 7,500,000 5,291,200 5,291,200 2,208,800 준공기한 미도래(2015.6.17)

건설과 도로 유성여고~창포동간
도로(중1-53)개설 시설비 1,348,536,000 1,029,536,880 1,029,536,880 310,634,000 8,365,120 준공기한 미도래
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건설과 도로
연일 오천리 도시계
획도로(중1-12) 개

설
시설비 1,083,274,190 423,319,260 423,319,260 659,954,930 보상협의 지연

건설과 도로
연일 오천리 도시계
획도로(중1-12) 개

설
시설부대비 4,912,600 3,668,700 3,668,700 1,243,900 보상협의 지연

건설과 도로 호미곶 도시계획도
로(중1-172) 개설

시설비 998,660,000 813,419,430 733,021,130 264,379,000 1,259,870 준공시기 미도래

건설과 도로
한신공영~이인리간
도로(대3-27)개설 시설비 6,056,847,280 6,051,581,120 5,263,687,320 787,893,800 5,266,160

준공기한 미도래(2015.6.9), 하천점용허가 완료확인
지연

건설과 도로
신광~흥해 매산리간
도로(시도7호)확·

포장
시설비 1,008,937,800 654,155,340 654,155,340 353,323,000 1,459,460 보상협의 지연

건설과 도로
보경사 군립공원 진
입로 확·포장 시설비 758,833,940 736,563,560 736,563,560 20,446,000 1,824,380 보상협의 지연

건설과 도로
보경사 군립공원 진
입로 확·포장 시설부대비 1,890,000 360,000 360,000 1,000,000 530,000 시설비 이월에 따른 부대비이월

도로과 도로
도시계획도로개

설
시설비 8,676,605,000 6,643,133,870 6,643,133,870 256,879,480 1,776,591,650 보상 협의 지연

도로과 도로
도시토목사업(보

조)
시설비 4,397,085,000 2,694,282,550 2,694,282,550 64,703,000 1,638,099,450 보상협의 지연

도로과 도로
지역현안도로개

설
시설비 3,343,040,000 2,178,615,920 2,135,037,540 6,290,550 1,201,711,910 공사기간 지연

도로과 도로
주민숙원도로사
업(보조)

시설비 3,738,609,000 1,772,352,900 1,367,618,970 140,784,350 2,230,205,680 보상협의 지연

도시계획과 산업단지
제1일반산업단지

조성
시설비 1,014,893,000 898,745,650 855,535,650 17,600,000 141,757,350

준공 용역 중 산업단지 내 분양요청에 따른 산업단지계획변
경이 필요하여 변경 후 용역수행이 가능하여 소요기간이 필
요.

재난방재과
재난방재ㆍ민방

위
소하천정비(보조

)
시설비 5,520,189,000 4,125,004,720 3,323,592,190 1,910,426,818 286,169,992 보상협의 지연

재난방재과
재난방재ㆍ민방

위
냉천 고향의 강
조성사업(보조)

시설비 4,014,732,000 3,910,992,520 3,813,070,260 201,661,000 740 계속사업

재난방재과
재난방재ㆍ민방

위
초곡지구 수해상습
지 개선사업(보조) 시설비 4,480,698,000 3,208,385,980 3,208,385,980 1,272,312,000 20 협의지연

건축과 지역및도시
공동주택관리(보

조)
민간자본보조 644,130,000 608,188,890 608,188,890 31,524,000 4,417,110 타연계사업 관련 시공 지연

도시녹지과 지역및도시 도시숲조성 시설비 2,090,000,000 1,563,240,630 1,478,177,630 87,486,000 524,336,370 KTX역사 준공 지연

도시녹지과 임업ㆍ산촌
청정임산물이용
증진(보조)

민간자본보조 80,400,000 61,600,000 61,600,000 13,750,000 5,050,000
보조금 지원대상자 사업 착수 지연에 따른 기한내 사
업 미완료

도시녹지과 임업ㆍ산촌
산림병해충 방제

(보조)
감리비 562,751,000 369,675,640 333,179,640 54,561,000 175,010,360 예산사정상 대상사업의 착수가 2015년 1월에 착수하여 종료일

이 3월 31일로 불가피하게 대상사업 완료후 마감코자 함
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도시녹지과 임업ㆍ산촌
내연산 치유의
숲 조성(보조)

시설비 179,283,000 106,663,680 72,063,280 54,219,720 53,000,000 용역기간 부족

농업기술센터 농업ㆍ농촌
농어촌소득자원발
굴육성사업(보조) 민간자본보조 480,000,000 222,398,160 222,398,160 158,400,000 99,201,840 보조사업자변경(12월)으로 인한 절대공기 부족

농업기술센터 농업ㆍ농촌
농업인단체자력
기반구축(보조)

민간자본보조 140,000,000 98,000,000 98,000,000 40,315,000 1,685,000
보조사업자 법인설립 지연으로 인한 사업완료 시기 연
장

농업기술센터 농업ㆍ농촌
고품질쌀 우수공
동체육성(보조)

민간자본보조 363,124,300 222,992,000 222,992,000 137,448,000 2,684,300
건축부지 매입지연으로 12월 교부결정되어 절대 공기
부족

농업기술센터 농업ㆍ농촌
벼육묘공장설치(

보조)
민간자본보조 403,200,000 277,200,000 277,200,000 100,800,000 25,200,000

설치대상 농지에 2014년 벼수확후 착공(11월)으로 절
대공기 부족

농업기술센터 농업ㆍ농촌
축사시설 현대화
사업(보조)

민간자본보조 51,600,000 51,600,000
1회 추경으로 편성된 사업이며, 사업대상지의 작물수
확 후 사업 착수 관계로 사업 지연

농업기술센터 농업ㆍ농촌
해외조사료개발(

보조)
민간자본보조 300,000,000 300,000,000

소독시설 설치관련 축협이사회 승인확정 후 장비선정
및 보조금 교부결정으로 사업기간 부족

농업기술센터 농업ㆍ농촌
고부가기술농육
성사업(보조)

민간자본보조 240,000,000 165,000,000 165,000,000 75,000,000
겨울철 영하의 기온으로 공사를 하지 못해 현재 공정
율 70%로 기한내 사업완료 불가

농업기술센터 농업ㆍ농촌
농수산물제조가
공지원(보조)

민간자본보조 280,000,000 280,000,000
사업계획이 두차례 변경됨으로 착공이 늦어져 기자재
구입이 지연

농업기술센터 농업ㆍ농촌
농식품가공산업
육성사업(보조)

민간자본보조 835,817,000 291,096,000 291,096,000 377,088,000 167,633,000 맞춤형 기계장비구입 지연으로 계획 변경

농업기술센터 농업ㆍ농촌
소규모 농식품가공
시설지원(보조) 민간자본보조 200,000,000 94,848,000 94,848,000 100,000,000 5,152,000 사업계획변경으로 인한 기자재 구입 납품지연

건설환경사업소 상하수도ㆍ수질
자연재해 위험개선
지구정비(보조) 시설비 1,900,000,000 1,618,490,000 496,490,000 1,403,510,000 민원으로 지연

건설환경사업소 상하수도ㆍ수질
자연재해 위험개선
지구정비(보조) 감리비 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 민원 제기

건설환경사업소 지역및도시
연안정비사업(보

조)
시설비 1,400,000,000 1,396,038,000 1,169,797,030 226,241,000 3,961,970 협의 지연

건설환경사업소 지역및도시
포항 구항 해양
공원 조성(보조)

시설비 2,933,567,480 2,807,259,290 2,234,039,290 687,108,000 12,420,190 협의 지연

공원관리사업소 지역및도시 어린이공원관리 시설비 415,000,000 384,305,280 292,870,230 91,436,000 30,693,770
문덕11어린이공원외 2개소 놀이터 교체공사 절대공기
부족

남구자치행정과 일반행정
소규모 주민숙원
사업(보조)

시설비 307,000,000 262,022,600 225,792,600 61,230,000 19,977,400 준공 지연

북구자치행정과 일반행정 주민숙원사업 시설비 1,170,206,000 1,001,669,680 1,001,669,680 49,023,000 119,513,320 토지사용 승낙 지연 등 민원

북구자치행정과 일반행정 주민숙원사업 민간자본보조 321,300,000 217,615,000 217,615,000 90,000,000 13,685,000 현장특성상 기온 급강하(영하권)에 따른 공사지연
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과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰

이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계
(단위:원)

북구산업과 농업ㆍ농촌
농촌생활환경정비(도시활
력)(도시활력증진지역개

발사업)(보조)
시설비 1,500,000,000 1,376,795,040 1,376,795,040 91,096,000 32,108,960 착공지연

북구산업과 임업ㆍ산촌
산림바이오매스
확충(보조)

민간자본보조 17,280,000 7,888,000 7,888,000 9,392,000 작업기간 지연

북구건설교통과
재난방재ㆍ민방

위
소하천정비 시설비 653,585,000 447,694,680 447,694,680 37,630,000 168,260,320

동절기 공사중지 및 사유지 기설치 옹벽 철거 민원 협
의
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