

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계 (121건)				146,866,813,890	76,492,777,298	71,969,431,474	57,241,886,300	17,655,496,116	
신재생에너지팀	에너지및자원개발	신재생에너지지방 보급사업[농업기술 센터](보조)	시설비	198,000,000	0	0	198,000,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
신재생에너지팀	에너지및자원개발	신재생에너지지방 보급사업[농업기술 센터](보조)	감리비	4,475,000	0	0	4,475,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
신재생에너지팀	에너지및자원개발	신재생에너지지방 보급사업[농업기술 센터](보조)	시설부대비	998,000	0	0	998,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
신재생에너지팀	에너지및자원개발	수소연료전지 Test-Bed 구축사업(국가직접지원)	민간자본보조	2,020,000,000	1,002,783,380	1,002,783,380	1,010,000,000	7,216,620	2차년도 사업분 장비 구입후 보조금 지원
해양항만팀	해운·항만	포항,울릉위그선 계류시설(보조)	시설비	60,000,000	0	0	60,000,000	0	관련법령(해운법등) 개정공포, 시행지연등으로 인한 위그선 운영사의 해상여객운송사업 조건부 면허 미 취득
테라노바팀	지역및도시	공공디자인시범 사업(보조)	시설비	699,641,000	458,930,870	458,930,870	224,800,000	15,910,130	송도해수욕장을 통과하는 형산강 돌레길 조성사업과 디자인 콘셉트 연계위해 설계가 지연됨
새마을평생학습 과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(자체)	시설비	2,958,464,000	2,310,323,681	2,308,922,620	490,000,000	159,541,380	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
새마을평생학습 과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(보조)	시설비	1,391,000,000	871,138,730	871,138,580	490,000,000	29,861,420	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
새마을평생학습 과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(보조)	시설부대비	6,437,000	4,288,800	4,288,800	2,000,000	148,200	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
새마을평생학습 과	지역및도시	태풍산바 소규모 주 민숙원사업(보조)	시설비	1,199,484,000	0	0	1,199,484,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
문화예술과	문화예술	중앙도서관건립(보조)	시설비	2,281,000,000	1,000,000,000	765,867,000	1,281,000,000	234,133,000	건립부지선정과 관련된 중앙동 주민 민원발생 해소에 따른 기간 지연 및 이에 따른 공사 미착수
문화예술과	문화예술	지역예술활성화 추진	시설비	118,510,000	65,825,460	50,895,460	50,000,000	17,614,540	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
문화예술과	문화예술	지역예술활성화 추진	민간자본보조	35,000,000	0	0	35,000,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
문화예술과	문화재	문화재 보존관리	민간자본보조	110,000,000	26,440,000	26,440,000	80,000,000	3,560,000	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
문화예술과	문화재	구룡포근대문화역 사거리 관광자원화(보조)	시설비	5,090,973,000	3,144,092,640	2,746,474,640	1,000,000,000	1,344,498,360	공사기간 (2011.4~2013.9) 미도래
문화예술과	문화재	구룡포근대문화역 사거리 관광자원화(보조)	시설부대비	16,280,000	5,511,000	5,511,000	3,964,000	6,805,000	공사기간(2011.4~2013.9) 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	시설비	3,819,368,000	2,393,322,790	2,286,341,790	871,429,000	661,597,210	고증자료가 미흡하여 문화재청 설계심사 지연
문화예술과	문화재	국가지정문화재 보수(보조)	민간자본보조	2,800,000,000	557,650,400	557,650,400	2,000,000,000	242,349,600	1회 추경예산 편성사업으로 실시설계 지연에 따른 공사지연
문화예술과	문화재	도지정문화재보수(보조)	연구용역비	38,000,000	11,700,000	11,700,000	24,000,000	2,300,000	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
문화예술과	문화재	도지정문화재보수(보조)	시설비	292,263,000	271,031,030	271,031,030	19,447,000	1,784,970	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
문화예술과	문화재	도지정문화재보수(보조)	민간자본보조	100,000,000	45,540,000	45,540,000	50,000,000	4,460,000	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
문화예술과	문화재	도지정문화재보수(보조)(이양)	시설비	484,284,000	249,008,620	249,008,620	220,000,000	15,275,380	문화재 시굴(발굴) 조사로 인한 공사지연
문화예술과	문화재	도지정문화재보수(보조)(이양)	시설부대비	3,726,000	0	0	1,566,000	2,160,000	문화재 시굴(발굴)조사로 인한 공사지연
문화예술과	문화재	전통사찰보존정비사업(국비)	민간자본보조	440,000,000	140,000,000	140,000,000	300,000,000	0	보조사업자의 사업계획면경, 토지 소유권 이전 등으로 인한 사업지연
문화예술과	문화재	전통사찰보존정비사업(도비)	민간자본보조	630,000,000	436,400,000	436,400,000	150,000,000	43,600,000	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
관광진흥과	관광	신라문화탐방바닷길(보조)	시설비	7,001,856,320	2,168,150,890	2,168,150,890	4,806,836,300	26,869,130	'13.2월 기본 및 실시설계용역 완료 후 시행
체육지원과	체육	공공체육시설 확충	시설비	4,584,662,000	2,569,761,260	2,548,072,980	1,800,000,000	236,589,020	포항스포츠타운내 사업예정지 검토
체육지원과	체육	오천읍 체육회관 건립(보조)	시설비	975,200,000	8,756,200	8,756,200	806,800,000	159,643,800	설계공모 후 실시설계 준공 미도래로 인한 공사 미발주
체육지원과	체육	오천읍 체육회관 건립(보조)	감리비	24,800,000	0	0	24,800,000	0	설계공모 후 실시설계 준공 미도래로 인한 공사 미발주
체육지원과	체육	오천읍 체육회관 건립(보조)	시설부대비	5,800,000	394,000	394,000	5,406,000	0	설계공모 후 실시설계 준공 미도래로 인한 공사 미발주
체육지원과	체육	태풍산바 수해복구(보조)	시설비	298,000,000	0	0	298,000,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
체육지원과	체육	태풍산바 수해복구(보조)	시설부대비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
정보통신과	일반행정	정보이용시설 운영 및 조성	공기관등에대한 대행사업비	40,000,000	0	0	40,000,000	0	2013년 국비 교부 결정후 추진(도 정보통신담당관-10834,2012.09.10)
경제노동과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화	시설비	1,893,700,000	1,408,132,330	1,408,132,330	285,000,000	200,567,670	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
경제노동과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화	감리비	15,864,000	8,050,000	8,050,000	6,064,000	1,750,000	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
경제노동과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화	시설부대비	4,750,000	0	0	2,000,000	2,750,000	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
경제노동과	산업진흥·고도화	클린5일장 육성사업(보조)	시설비	929,485,000	580,557,200	580,557,200	347,985,000	942,800	상인,건물주,토지주 사업동의서 지연
경제노동과	산업진흥·고도화	전통시장 및 중소유통물류기반지원(보조)	시설비	3,036,620,000	1,465,933,460	1,455,433,460	1,579,407,000	1,779,540	상인,건물주,토지주 사업 동의서 지연
경제노동과	산업진흥·고도화	전통시장 및 중소유통물류기반지원(보조)	감리비	65,600,000	11,400,000	11,400,000	43,640,000	10,560,000	상인,건물주,토지주 사업 동의서 지연
경제노동과	산업진흥·고도화	전통시장 및 중소유통물류기반지원(보조)	시설부대비	11,745,000	8,046,840	8,046,840	3,000,000	698,160	상인,건물주,토지주 사업 동의서 지연
기업유치과	산업·중소기업 일반	지방기업투자촉진사업(보조)	민간경상보조	1,297,000,000	955,900,000	955,900,000	341,100,000	0	2차 투자완료시기 미도래
산업단지지원과	산업단지	제1일반산업단지 조성	시설비	3,947,667,000	3,106,597,980	3,106,597,980	100,000,000	741,069,020	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
산업단지지원과	산업단지	산업단지 민원사업	시설비	320,000,000	204,873,620	204,873,620	64,860,000	50,266,380	용한리 간이판매장 불법시설물 설치 민원으로 인한 해양항만청 협의 지연 (한전불입금 5,140천원 지급)
재정관리과	일반행정	청사 및 차량 유지관리	시설비	3,108,950,000	2,938,787,900	2,894,199,790	80,000,000	134,750,210	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
재정관리과	일반행정	죽도동 주민센터 건립	시설비	1,434,340,000	0	0	1,434,340,000	0	건립 예정지 소유자의 개인사정으로 매도 불응하여 부지 선정 지연
재정관리과	일반행정	죽도동 주민센터 건립	시설부대비	3,595,000	309,250	309,250	3,285,000	750	건립 예정지 소유자의 개인사정으로 매도 불응하여 부지 선정 지연
수산진흥과	해양수산·어촌	어업경영지원	사무관리비	18,040,000	7,999,770	7,999,770	10,000,000	40,230	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
수산진흥과	해양수산·어촌	과메기산업화가공단지조성(보조)	시설비	11,443,516,000	10,157,107,630	8,789,613,540	989,500,000	1,664,402,460	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
수산진흥과	해양수산·어촌	과메기산업화가공단지조성(보조)	시설부대비	19,353,000	4,906,000	4,906,000	9,623,000	4,824,000	과메기 가공공장 및 냉동창고 준공지연
수산진흥과	해양수산·어촌	과메기산업화가공단지조성(보조)	자산및물품취득비	15,000,000	0	0	15,000,000	0	과메기 가공공장 및 냉동창고 준공지연
수산진흥과	해양수산·어촌	어업자원자율관리공동체지원(보조)	민간자본보조	1,219,500,000	1,120,500,000	1,120,500,000	99,000,000	0	사업부지 미확보
수산진흥과	해양수산·어촌	소규모어항시설(보조)	시설비	4,120,004,000	3,707,960,880	3,707,960,880	300,000,000	112,043,120	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
수산진흥과	해양수산·어촌	복합낚시공원조성(보조)	감리비	16,950,000	0	0	12,558,000	4,392,000	군부대와 전망대 및 부속건물의 건축예정지 매입 협의 지연
수산진흥과	해양수산·어촌	어업인공동작업장(보조)	민간자본보조	160,000,000	78,462,240	78,462,240	80,000,000	1,537,760	어업인 공동작업장 시설 2개소중 1개소 부지 미확보로 사업지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
주민복지과	취약계층지원	장애인생활시설 기능보강(보조)	민간자본보조	1,050,080,000	637,884,000	637,884,000	411,456,000	740,000	당초 계획보다 건축비용 증가에 따른 자부담 총당기간 부족
주민복지과	취약계층지원	장애인직업재활시설 기능보강(보조)	민간자본보조	790,630,000	300,000,000	300,000,000	364,130,000	126,500,000	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
주민복지과	취약계층지원	복구장애인종합 복지관신축	감리비	26,010,000	23,700,000	0	26,010,000	0	설계변경에 의해 사업기간이 변경되어 2014년 3월이후 건축 완공후 집행할 예정
저출산고령화대 책과	노인·청소년	노인복지시설 기능 보강사업(보조)	민간자본보조	906,463,000	860,429,000	860,429,000	46,034,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
저출산고령화대 책과	노인·청소년	해도노인복지관 건립(보조)	시설비	981,280,000	0	0	981,280,000	0	당초 건립예정부지변경 및 토지보상 협의지연 사업규 모 축소 등 지연사유로 인한 미착공
저출산고령화대 책과	노인·청소년	해도노인복지관 건립(보조)	시설부대비	2,900,000	840,000	840,000	2,060,000	0	당초 건립예정부지변경 및 토지보상 협의지연 사업규 모 축소 등 지연사유로 인한 미착공
저출산고령화대 책과	취약계층지원	경상북도 재향군인 회관 건립(보조)	민간자본보조	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
건설과	도로	용흥동 도시계획도 로(중1-116) 수해복 구(보조)	시설비	1,005,071,000	0	0	1,005,071,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
건설과	도로	용흥동 도시계획도 로(중1-116) 수해복 구(보조)	시설부대비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
건설과	도로	오천읍 문덕리 도시 계획도로(대2-30) 수해복구(보조)	시설비	216,753,000	7,300,000	7,300,000	208,536,000	917,000	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
건설과	도로	오천읍 문덕리 도시 계획도로(대2-30) 수해복구(보조)	시설부대비	500,000	0	0	500,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
건설과	도로	자전거인프라구 축사업(보조)	시설비	3,696,001,000	1,880,700,518	1,520,282,920	1,100,000,000	1,075,718,080	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
건설과	도로	자전거인프라구 축사업(보조)	시설부대비	8,949,000	6,920,000	6,920,000	2,000,000	29,000	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
건설과	지역및도시	해양공원조성(보 조)	시설비	1,424,000,000	62,100,000	62,100,000	1,361,900,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
건설과	지역및도시	해양공원조성(보 조)	시설부대비	5,000,000	0	0	5,000,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
도로과	도로	도시계획도로개 설	시설비	9,269,640,570	6,812,258,380	6,791,017,510	400,000,000	2,078,623,060	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
도로과	도로	도시토목사업(보 조)	시설비	6,667,678,000	4,181,804,990	4,181,804,990	300,000,000	2,185,873,010	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
도로과	도로	주민숙원도로사업(지역현안도로사업) (보조)	시설비	4,200,000,000	2,373,956,240	2,143,084,980	300,000,000	1,756,915,020	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족
도로과	도로	환호동 도로절개지 수해복구사업(중1-5 6)(보조)	시설비	1,554,222,000	37,865,000	37,865,000	1,510,273,000	6,084,000	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부 족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	환호동 도로절개지 수해복구사업(중1-5 6)(보조)	시설부대비	2,500,000	0	0	2,500,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
재난안전과	재난방재·민방 위	재해복구사업 추 진(보조)	시설비	1,592,124,000	169,614,300	169,614,300	1,410,568,000	11,941,700	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
건축과	지역및도시	홍해 중성지구 주거 환경개선사업(보조)	시설비	3,600,000,000	3,266,929,620	3,180,980,800	50,000,000	369,019,200	보상지연으로 인한 절대공기 부족
건축과	지역및도시	홍해 중성지구 주거 환경개선사업(보조)	시설부대비	7,000,000	6,500,000	6,500,000	500,000	0	보상지연으로 인한 절대공기 부족
건축과	지역및도시	청림일월지구 주거 환경개선사업(보조)	시설비	1,500,000,000	807,218,700	774,915,700	725,000,000	84,300	보상지연으로 인한 절대공기 부족
건축과	지역및도시	청림일월지구 주거 환경개선사업(보조)	시설부대비	4,350,000	3,300,000	3,300,000	1,000,000	50,000	보상지연으로 인한 절대공기 부족
건축과	지역및도시	오천 용덕지구 주거 환경개선사업(보조)	시설비	2,724,000,000	2,138,023,640	1,518,468,945	880,000,000	325,531,055	보상지연으로 인한 절대공기 부족
건축과	지역및도시	오천 용덕지구 주거 환경개선사업(보조)	시설부대비	7,900,000	3,822,000	3,822,000	4,000,000	78,000	보상지연으로 인한 절대공기 부족
건축과	지역및도시	환여지구 주거환경 개선사업(보조)	시설비	3,650,000,000	2,682,644,359	2,436,131,499	550,000,000	663,868,501	보상지연으로 인한 절대공기 부족
건축과	지역및도시	환여지구 주거환경 개선사업(보조)	시설부대비	7,920,000	5,420,000	5,420,000	2,500,000	0	보상지연으로 인한 절대공기 부족
교통행정과	대중교통·물류 등기타	디지털운행기록장 치 장착 지원(보조)	민간자본보조	268,000,000	0	0	268,000,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
도시녹지과	지역및도시	도시숲조성	시설비	3,615,868,000	3,068,785,010	2,365,321,980	200,000,000	1,050,546,020	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
도시녹지과	지역및도시	도시숲조성(보조)	시설비	151,765,000	0	0	151,765,000	0	제2회 추경편성사업으로 절대공기부족
도시녹지과	임업·산촌	등산로관리	시설비	915,652,000	131,656,870	131,656,870	500,000,000	283,995,130	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
도시녹지과	임업·산촌	펠릿보일러 보급 (보조)	민간자본보조	497,650,000	331,908,500	331,908,500	164,500,000	1,241,500	읍면 지역주민들에게 민간보조하여 보일러 설치하는 사업으로 개인 사정으로 인하여 설치를 번복하는 사례가 수시로 있어 지출 미완료
도시녹지과	임업·산촌	자연휴양림 조성 (보조)	시설비	1,877,491,000	881,952,970	881,952,970	989,138,000	6,400,030	휴양림 조성계획 변경 및 건축 우선순위 변경으로 실 시설계 및 사업비 확보에 따른 시일소요
도시녹지과	임업·산촌	자연휴양림 조성 (보조)	감리비	10,900,000	1,790,000	1,790,000	9,110,000	0	휴양림 조성계획 변경 및 건축 우선순위 변경으로 실 시설계 및 사업비 확보에 따른 시일소요
도시녹지과	임업·산촌	자연휴양림 조성 (보조)	시설부대비	10,396,000	864,840	864,840	5,000,000	4,531,160	휴양림 조성계획 변경 및 건축 우선순위 변경으로 실 시설계 및 사업비 확보에 따른 시일소요
도시녹지과	임업·산촌	산림욕장 조성	시설비	100,000,000	58,480,100	58,480,100	41,519,000	900	기본계획 용역완료 후 사전환경성 평가, 재해영향성 평가 지표조사 용역 필요 (토지보상전 사용동의 신청 절차에 시일소요)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
농업기술센터	농업·농촌	농업기반시설조 성	공기관등에대한 대행사업비	1,356,000,000	500,000,000	500,000,000	856,000,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
농업기술센터	농업·농촌	태풍 산바 피해 복구(보조)	시설비	770,311,000	0	0	770,311,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
농업기술센터	농업·농촌	태풍 산바 피해 복구(보조)	시설부대비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
농업기술센터	농업·농촌	태풍 산바 피해 복구(보조)	공기관등에대한 대행사업비	305,229,000	0	0	305,229,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
농업기술센터	농업·농촌	승마장 조성(보 조)	시설비	1,855,800,000	116,403,780	116,403,780	225,000,000	1,514,396,220	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
농업기술센터	농업·농촌	농촌형 승마장조 성(보조)	민간자본보조	200,000,000	0	0	200,000,000	0	제1회 추경편성 사업으로, 설계중
건설환경사업소	상하수도·수질	태풍 산바 피해복구 (형산빗물펌프장) (보조)	시설비	2,390,000,000	60,576,000	60,576,000	2,321,000,000	8,424,000	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
공원관리사업소	지역및도시	근린공원관리(보 조)	시설비	110,104,000	6,000,000	6,000,000	104,104,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
공원관리사업소	지역및도시	근린공원관리(보 조)	시설부대비	793,000	0	0	793,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
공원관리사업소	지역및도시	군립공원관리(보 조)	시설비	56,165,000	4,120,000	4,120,000	52,045,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
공원관리사업소	지역및도시	군립공원관리(보 조)	시설부대비	506,000	0	0	506,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
남구자치행정과	일반행정	소규모 주민숙원 사업(보조)	시설비	130,000,000	38,972,260	38,972,260	90,000,000	1,027,740	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
남구산업과	농업·농촌	한발대비용수개 발사업(보조)	시설비	110,000,000	43,197,000	43,197,000	60,000,000	6,803,000	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
남구산업과	농업·농촌	태풍산바피해복 구(보조)	시설비	460,456,000	0	0	460,456,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
남구산업과	농업·농촌	태풍산바피해복 구(보조)	시설부대비	1,500,000	0	0	1,500,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
남구산업과	임업·산촌	산림재해예방	시설비	84,384,000	59,169,000	59,169,000	25,000,000	215,000	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
남구건설교통과	도로	도로시설물 유지 관리(보조)	시설비	688,348,000	0	0	688,348,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
남구건설교통과	도로	도로시설물 유지 관리(보조)	시설부대비	1,814,000	0	0	1,814,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족
남구건설교통과	재난방재·민방 위	태풍산바 피해복구 소하천정비(보조)	시설비	6,938,994,000	0	0	6,938,994,000	0	제2회 추경편성 사업(`12.12.21의결)으로 절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
남구건설교통과	재난방재·민방위	태풍산바 피해복구 소하천정비(보조)	시설부대비	8,000,000	0	0	8,000,000	0	행정안전부 재정정책과-6012(2012.12.28)호와 관련, '12년도 하반기 내수활성화를 위한 「예산집행률 제고」 실적에 대한 중앙평가 결과를 붙임과 같이 통보합니다. 제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
북구자치행정과	일반행정	주민숙원사업(보조)	시설비	274,000,000	103,904,550	103,904,550	164,000,000	6,095,450	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
북구산업과	농업·농촌	한밭대비 용수개발(보조)	재료비	10,000,000	0	0	10,000,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
북구산업과	농업·농촌	한밭대비 용수개발(보조)	시설비	305,000,000	0	0	305,000,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
북구산업과	농업·농촌	태풍 산바 피해 복구(보조)	시설비	245,233,000	0	0	245,233,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
북구산업과	농업·농촌	태풍 산바 피해 복구(보조)	시설부대비	800,000	0	0	800,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
북구건설교통과	도로	도로시설물 유지관리(보조)	시설비	755,965,000	0	0	755,965,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
북구건설교통과	도로	도로시설물 유지관리(보조)	시설부대비	2,000,000	440,000	440,000	1,000,000	560,000	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
북구건설교통과	재난방재·민방위	소하천정비(보조)	시설비	4,633,271,000	1,304,203,820	1,304,203,820	3,308,071,000	20,996,180	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족
북구건설교통과	재난방재·민방위	소하천정비(보조)	시설부대비	8,547,000	4,547,000	4,547,000	4,000,000	0	제2회 추경편성 사업('12.12.21의결)으로 절대공기 부족